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1  Standarder och rekommendationer
[1]
Tillverkarens rekommendationer för installation och underhåll
[2]

2 Bakgrund
En ny hissbar mast är under uppförande vid klubbhuset i Hasslinge på Gålö. Genom att vi nu får tillgång till ytterligare en mast kan de VHF och UHF antenner som nu sitter i den gamla flyttas över och förbättra möjligheterna till trafik på de högre banden.

Den nya masten är av samma fabrikat som den tidigare, Versatower BP och kan hissas upp till 17 m över fundamentet. I sitt högsta läge stagas masten för att ge stabilitet åt antennerna som har små öppningsvinklar och kan påverka riktverkan när vinden blåser.

Den gamla masten kan nu kompletteras med ytterligare en riktantenn för 30 m bandet förutom den 3 elements, 3 bandsantenn som nu sitter där.
3 FÖRKortningar 
Följande förkortningar har använts i dokumentet:
VHF
Very High Frequencies, 30 – 300 MHz

UHF
Ultra High Frequencies, 300 – 1000 MHz


4 ARBETSMOMENT
Arbetet med uppsättningen av masten kan indelas i följande moment:
4.1 Renovering av masten

Detta arbete innefattar:

· Byte av hisslinor (2 st)

· Kontroll av slitdetaljer som linhjul fästen etc.

· Kontroll av vinschar

· Smörjning av rörliga delar

· Bättring av korrosionsskyddet där slitage förekommit

4.2 Tillverkning av fundament

· Tillverkning av hålmall för borrning av fästhål i berget
· Borrning av hål för fästjärn (4 st M20 gängad stång)

· Fastsättning av gängstång i berget

· Tillverkning av gjutform för fundamentet

· Avvägning och kontroll av nivåer

· Gjutning av fundament

4.3 Uppsättning av mast

· Inpassning av masten på fundamentet

· Kontroll och eventuell justering
· Åtdragning av mutterförband

· Funktionskontroll av masten

4.4 Slutmontage
· Montage av antennrotor och topprör

· Montage av antenner

· Flytt av antennkablar från den gamla masten

· Installation av feederkablar till antennerna

· Installation av manöverkabel till antennrotor
5 Material för projektet 
5.1 Mastrenovering
	Moment
	Material
	Pris
	Anskaffat

	4.1
	Hisslina, RF, Ø 6mm
	
	

	
	Smörjmedel
	
	

	
	Galvspray
	
	

	
	
	
	


5.2 Fundament

	Moment
	Material
	Pris
	Anskaffat

	4.2
	Gjutplywood (form och mall)
	
	

	
	Borrmaskin och borrar (Ø 25 mm)
	
	FNV

	
	Kempatron, Hilti eller ESSVE
	
	

	
	Gängstång, 4 st, M20, 8.8 stål, varmgalvad
	
	TAE

	
	Muttrar, 8 st M20, varnmgalvade
	
	

	
	Bricka, 4 st för M20 (ev fjäderbricka)
	
	

	
	Material för tillverkning av gjutform
	
	

	
	Gjutbetong
	
	

	
	
	
	


5.3 Slutmontage

	Moment
	Material
	Pris
	Anskaffat

	4.3
	Topprör Ø 50mm, Al 5mm gods (Radiomaster)
	
	

	
	Montage materiel, bult, muttrar etc
	
	

	
	Feederkablage ½” eller RG213 ?
	
	

	
	Kontaktdon för vald koax
	
	

	
	Manöverkabel till antennrotor
	
	

	
	
	
	


6 Arbetsplanering
6.1 Renovering av masten

Ansvarig:

TBD

Medverkande:

TBD

6.2 Tillverkning av fundament

Ansvarig:

TBD

Medverkande:

TBD

6.3 Uppsättning av mast

Ansvarig:

TBD

Medverkande:

TBD

6.4 Slutmontage

Ansvarig:

TBD

Medverkande:

TBD
7 tidsplan

	Moment
	Ansvarig
	Påbörjat
	Klart
	Anmärkning

	4.1 Renovering av masten
	
	
	
	

	


	Moment
	Ansvarig
	Påbörjat
	Klart
	Anmärkning

	4.2  Tillverkning av fundament
	
	
	
	

	


	Moment
	Ansvarig
	Påbörjat
	Klart
	Anmärkning

	4.3 Uppsättning av masten
	
	
	
	

	


	Moment
	Ansvarig
	Påbörjat
	Klart
	Anmärkning

	4.4 Slutmontage
	
	
	
	

	


8 Appendix
8.1 Gjutning av fundamentet

På berget ska gjutas en plan sula som rymmer plats för antennmastens bottenplatta. Storleken på fundamentet ska ha en sidomarginal på minst 500 mm till närmaste borrhål. Berget ska rengöras och primas innan gjutning. Armering ska förankras i berget och armeringsmatta ska användas. Sulans tjocklek ska på tunnaste stället vara 90 mm.

Borrdjupen som anges i tabellen inkluderar inte betongsulan. Borrdjupet ska uppnås i fast berg.
	Gänga
	Borrdjup
	Håldiameter
	Åtdragningsmoment
	Draghållfasthet
	Antal kempatroner

	M16
	160 mm
	18 mm
	45 Nm
	30,9 kN
	1 st

	M16
	320 mm
	18 mm
	45 Nm
	61,7 kN
	2 st

	M20
	200 mm
	25 mm
	100 Nm
	39,6 kN
	1 st

	M20
	400 mm
	25 mm
	100 Nm
	79,2 kN
	2 st

	M24
	240 mm
	28 mm
	150 Nm
	60,4 kN
	1 st

	M24
	480 mm
	28 mm
	150 Nm
	120,7 kN
	2 st

	M30
	300 mm
	35 mm
	300 Nm
	68,5 kN
	1 st

	M30
	600 mm
	25 mm
	300 Nm
	137 kN
	2 st


Gängstängerna ska vara av kvalité 8.8 eller liknande material med ett sträckgränsvärde på minst 640N/mm2.
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